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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
 

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐

工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金

及闲置募集资金使用》等文件的要求，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以

下简称“天山生物”或“公司”）将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项

说明如下：  

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间  

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限

公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核

准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273 万股，发行价格为每股 13.00 元，

募集资金总额为人民币295,490,000.00元，扣除发行费用合计人民币

34,491,847.61元后，募集资金净额共计人民币260,998,152.39元。上述资金已

于2012年4月20日全部到位，已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天

健正信验[2012]综字第030019号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募

集资金专户管理。 

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限

公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》（证监许可[2015]2393号）核准募集项目配套资金38,999,986.48元，扣

除发行费用合计人民币6,713,532.78元后，募集资金净额共计人民币

32,286,453.70元。上述资金已于2016年6月21日到位，已由天健会计师事务所（特

殊普通合伙）验证并出具天健验[2016]8-70号《验资报告》。公司已将全部募集

资金存放于募集资金专户管理。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额  

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币36,404,376.84元（包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 

募集资金使用情况明细如下表：  

单位：人民币元 
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项目 金额 

1、募集资金总额 295,490,000.00 

减：发行费用 34,491,847.61 

2、实际募集资金净额 260,998,152.39 

减： 2012 年使用募集资金合计 41,573,000.00 

加：2012 年利息收入扣除手续费净额 1,863,268.97 

减：2013 年使用募集资金合计 68,610,258.62 

加：2013 年利息收入扣除手续费净额 5,220,704.77 

3、2013 年 12 月 31 日募集资金余额 157,898,867.51 

减：2014 年使用募集资金合计 53,309,141.20 

加：退回种羊采购款 6,852,600.00 

加：归还募集资金暂时补充流动资金 23,000,000.00 

加：2014 年利息收入扣除手续费净额 5,158,240.23 

4、2014 年 12 月 31 日募集资金余额 139,600,566.54 

减：2015 年度投入募集资金总额 74,354,398.30 

其中：募投项目投入 56,354,398.30 

募集资金永久补充流动资金 18,000,000.00 

减：募集资金暂时补充流动资金 7,500,000.00 

减：闲置募集资金现金管理余额 35,000,000.00 

加：2015 年利息收入扣除手续费净额 2,309,494.91 

5、2015 年 12 月 31 日募集资金余额 25,055,663.15 

减：2016 年度投入募集资金总额 -35,789,797.48 

其中：募投项目投入 2,460,202.52 

信息技术中购房款退回 -38,250,000.00 

减：向呼图壁农牧科技增资 8,330,000.00 

减：募集资金暂时补充流动资金 8,000,000.00 

减：闲置募集资金现金管理余额 28,000,000.00 

加：归还募集资金暂时补充流动资金 15,500,000.00 

加：2016 年发行股份购买资产并募集配

套资金净额 
32,286,453.70 
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其中：农业开发用地的规划改造项目

募集资金净额 
32,286,453.70 

加：现金管理产品到期赎回 35,000,000.00 

加：2016 年利息收入扣除手续费净额 2,925,825.95 

6、2016 年 12 月 31 日募集资金余额 102,227,740.28 

减：2017 年度募集资金投入总额 74,848,841.48 

减：闲置募集资金现金管理余额 51,000,000.00 

加：现金管理产品到期赎回 28,000,000.00 

加：2017 年利息收入扣除手续费净额 489,883.85 

7、2017 年 12 月 31 日募集资金余额 4,868,782.65 

减：2018 年度使用募集资金总额 20,985,316.00 

加：现金管理产品到期赎回 51,000,000.00 

加：2018 年 12 月 31 日利息收入扣除手

续费净额 
1,520,910.19 

8、2018 年 12 月 31 日募集资金余额 36,404,376.84  

 

二、募集资金存放和管理情况  

（一）募集资金的管理情况 

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办

法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规

范性文件，结合自身的实际情况，公司制定了《新疆天山畜牧生物工程股份有限

公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户

存储。 

2012年5月16日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生

证券”）分别与募集资金存储银行（交通银行股份有限公司昌吉支行、兴业银行

股份有限公司乌鲁木齐分行、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行）

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 

2012年11月8日，公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过的《公

司关于变更部分募集资金存储银行的议案》，公司决定将超募资金开户银行由交

通银行股份有限公司昌吉支行变更为乌鲁木齐市农村信用合作联社。2012年12
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月3日，公司、民生证券与乌鲁木齐市农村信用合作联社签订了《募集资金三方

监管协议》，并与交通银行股份有限公司昌吉支行签署《募集资金三方监管协议

之终止协议》。 

2014年7月9日，公司第二届董事会2014年第六次临时会议审议通过的《关于

变更部分募集资金存储银行的议案》，公司决定将“畜牧良种繁育信息技术中心

建设项目”开户银行由兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行昌吉支行变更为中国

进出口银行新疆维吾尔自治区分行。   

    2014年9月29日，公司、民生证券与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行

签订了《募集资金三方监管协议》，并与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行昌

吉支行签署《募集资金三方监管协议之终止协议》并于2014年9月15日完成兴业

银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专户513010100100060930销户。 

2016年7月21日，公司与保荐机构民生证券与募集资金存储银行昆仑银行股

份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利

和义务。 

2019年1月16日，公司完成了新疆天山农村商业银行营业部募集资金专户的

注销手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。 

2019年1月17日，公司完成了昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金

专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。 

2019年1月25日，公司完成了中国建设银行股份有限公司昌吉族自治州分行

募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。 

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三

方监管协议的履行不存在问题。 

（二） 募集资金专户存储情况 

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 3个募集资金专户，均为活期存款账户，

募集资金存放情况如下： 

单位：人民币元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 

中国建设银行股份有限公司昌吉族

自治州分行 
65001620100052504517 3,077,485.55  活期 

新疆天山农村商业银行营业部（原为

乌鲁木齐市农村信用合作联社） 
802080012010101907950 18,266.97 活期 

昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分

行 
88102100026590000155 33,308,624.32 活期 
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合  计  36,404,376.84  

三、2018年度募集资金的实际使用情况  

（一）募集资金投资项目的资金使用及结余情况  

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的

原因及其情况  

本公司良种繁育信息技术中心建设项目因主要从事信息收集和技术研究工

作，不直接产生经济效益，故无法单独核算项目效益。 

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 

1、牛性控冷冻精液生产与开发项目变更情况 

受公司总体战略发展、市场需求变化以及原实施地点环境变化等因素影响，

经 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月

14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司“牛性控冷冻精液生产与开发

项目”变更了投资规模和实施地点，同意将牛性控冷冻精液生产与研发项目总投

资额由 7,838.65 万元调整为 2260.17 万元。因受奶业持续低迷影响，牛性控冻

精产品市场需求下降，项目预计难以达到预期目标，因此公司决定终止实施性控

项目。截至该项目终止，该项目累计使用 2260.17 万元。 

2、良种繁育信息技术中心建设项目变更情况 

受公司发展及人才战略需要等因素影响，经 2013 年 12 月 23 日公司第二

届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时股东

大会审议通过，公司“畜牧良种繁育信息技术中心建设项目”变更了投资规模和

实施地点，项目投资总额由 3,604.54 万元变更为 217.20 万元，项目实施地点

变更为昌吉市，实施进度延期至 2015 年 12 月完工。根据经营需要，公司决定

终止信息中心项目。截至该项目终止，该项目累计使用 217.20 万元。 

3、增资天山控股项目变更情况 

经公司 2018 年 1 月 17 日召开的第三届董事会 2018 年第一次临时会议和

2018 年 2 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定暂时终

止“牛性控冷冻精液生产与开发项目”和“良种繁育信息技术中心建设项目”，

并计划使用该项目募集资金收购明加哈牧业有限公司持有的中澳德润牧业有限

责任公司 37.65%股权，及向公司境外全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控

股有限公司增资公司决定使用募集资金 1,460 万澳元。其中，以 266.59 万澳元
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收购明加哈牧业有限公司持有的中澳德润牧业有限责任公司 37.65%股权；以

1,193.41 万澳元向公司境外全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公

司增资，增资款项用于收购明加哈牧业持有的明加哈农业有限公司 30%股权及偿

还天山控股及其控制下公司部分债务和补充流动资金。截至该项目终止，公司已

完成支付中澳德润牧业有限责任公司 37.65%股权的收购款 266.59 万澳元，澳洲

项目已完成支付 1,380.92 万澳元。 

鉴于公司已基本完成收购中澳德润少数股东权益、收购明加哈农业 30%股权

及偿还天山控股及其控制下公司部分债务和补充流动资金的投资目的，该项目已

基本投入完毕。经2018年8月23日公司第三届董事会2018年第四次会议和2018

年9月11日公司2018年第三次临时股东大会审议通过, 公司决定终止增资天山

控股项目，并计划使用终止募集资金投资项目的剩余募集资金和结余募集资金用

于永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用 155.49 万元募集资

金永久补充流动资金。 

4、天山生物种羊良种工程建设项目变更情况 

鉴于公司种羊项目已完成基础设施建设和种羊引进，目前项目投入状况已符

合公司对种羊业务的发展需要。经 2018 年 8 月 23 日公司第三届董事会 2018 年

第四次会议和 2018 年 9 月 11 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过, 公

司决定终止天山生物种羊良种工程建设项目，并计划使用终止募集资金投资项目

的剩余募集资金和结余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31

日，公司已使用 1,943.04 万元募集资金补充流动资金。 

5、农业开发用地的规划改造项目变更情况 

鉴于公司农业开发用地的规划改造项目继续实施预计无法为公司带来稳定

的业绩，经 2018 年 12 月 24日公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议和 2019

年 1 月 11 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止规划改造

项目，并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。 

 

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 



 

7 
 

 

附表1：《募集资金使用情况对照表》 

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》 

 

 

 

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 

                                         二〇一九年四月二十六日



 

8 
 

附表 1：募集资金使用情况对照表    

2018 年度                                                                

单位：万元 

募集资金总额 29,328.47 本报告期投入募集资金总额 2,098.53 

报告期内变更用途的募集资金总额 2,098.53 

已累计投入募集资金总额 27,636.39 累计变更用途的募集资金总额 12,281.09 

累计变更用途的募集资金总额比例 41.87% 

承诺投资项目和超募资

金投向 

是 否 已

变 更 项

目(含部

分变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本报告期投

入金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投

资进度 (3)

＝(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本报告期实

现的效益 

截止报告期末累

计实现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

承诺投资项目  

牛性控冷冻精液生产与

开发项目 
是  4,152.15 2,260.17 0.00 2,260.17 - - 不适用 不适用 【注 1】 是 

良种繁育信息技术中心

建设项目 
是 5,666.05 217.20 0.00 217.20 - - 不适用 不适用 【注 2】 是 

收购中澳德润 37.65%股

权 
否 -- 1,403.57 0.00 1,403.57 100.00% - 不适用 不适用 - 否 

增资天山控股 否 -- 5,884.05 0.00 5,884.05 100.00% - 不适用 不适用 【注 3】 是 

农业开发用地的规划改

造 
否 3,228.65 3,228.65 0.00 51.84 1.61% - 不适用 不适用 - 是 

承诺投资项目小计 - 13,046.85 12,993.64 0.00 9,816.83 - - - - - — 

超募资金投向   

天山生物种羊良种工程

建设项目 
是 2,561.15 1,493.70 0.00 1,493.70 100.00% - 不适用 不适用 【注 4】 是 
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澳洲牧场收购项目 否 5,294.33 5,294.33 0.00  5,294.33 100.00% - - - 否 否 

向呼图壁农牧科技增资 否 833 833 0.00 833 100.00% - - - - 否 

归还银行贷款（如有） 否 2,200.00 2,200.00 0.00  2,200.00 100.00% - - - - - 

补充流动资金（如有） 否 7,998.53 7,998.53 2,098.53 7,998.53 100.00% - - - - - 

超募资金投向小计 - 18,887.01 17,819.56 2,098.53 17,819.56 - - - - -  

合计 - 31,933.86 30,813.20 2,098.53 27,636.39 - - - - - - 

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分具

体项目） 

注 1：因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，公司控制“牛性控冷冻精液生产与开发项目”投资进度，因此该项目未在预定日期前投

资完毕并达到预定使用状态。如按原计划投入不能达到预期目标，因此终止使用募集资金实施性控项目。 

注 2：公司设立技术中心实施“良种繁育信息技术中心建设项目”，设置了饲养、繁殖和培育技术研究机构、设施和部分设备，根据业务实际推进情况，

在部分满足项目使用需要的情况下，结合成本效益原则控制了投资进度， 因东方环宇房产存在产权瑕疵，2016 年 4 月 29 日第三届董事会 2016 年第四

次临时会议通过，同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资金专户已收到退款 3,825.00 万元及所产

生的利息。根据经营需要，公司决定终止信息中心项目。 

注 3：2014 年，公司为收购明加哈牧业、威力马有限公司、威廉-约翰-蒂姆斯伯利-克拉克先生持有的澳大利亚维多利亚州明加哈牧场资产组合，由公

司在澳洲设立的全资子公司天山控股受让了澳大利亚维多利亚州克拉克家族全资子公司明加哈牧业有限公司（以下简称明加哈牧业）持有的明加哈农业发

展有限公司（以下简称“明加哈农业”）70%股权及大澳国际贸易有限公司（以下简称“大澳国际”）70%的股权。2015 年初至 2017 年明加哈农业和大澳

国际开展活畜引种业务，针对中国市场出口了大量的安格斯和荷斯坦种母牛，但由于活畜出口周期比较长，市场风险较大，因市场趋势把控、资产管理、

成本费用管理方面存在问题，导致以前年度业绩不佳。2018 年度，公司由代牧为主转向代牧和羊的繁殖和育肥相结合的业务，鉴于上述业务正处于起步阶

段，且利润较低，故未达到预期效益。 

注 4：根据原超募资金投资的安排，公司拟使用超募资金 2,561.15 万元投资种羊项目二期建设。其中包括：建筑工程 768.88 万元；设备购置 151 万元；

种羊引进 782 万元，安装工程费 11.6 万元，工程建设其他费 291.57 万元（含土地购置费 225 万元，羊场租赁费 20 万元，其他费用 46.57 万元），基本预

备费 59.28 万元，流动资金 496.81 万元。本项目计算期 20 年。建设期 3 年（2012 年 7 月-2014 年 8 月），投产期 2年（2015 年-2016 年），达产期 15 年

（2017 年-2032 年）。截至 2018 年 8 月 23 日，该项目已投入 1,493.70 万元，主要用于投入种羊引进和基础设施建设费用。截至 2018 年 8 月 23 日，公司

种羊项目已完成基础设施建设和种羊引进，项目投入状况已符合公司对种羊业务的发展需要。2018 年 8 月 23 日公司召开第三届董事会 2018 年第四次会议

及 2018 年 9 月 11 日 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金的议案》，同意公司

终止天山生物种羊良种工程建设项目，并使用终止募集资金投资项目的剩余募集资金和结余募集资金用于永久补充流动资金。2019 年 1 月 16 日，公司完成

了该募集资金专户的注销手续。 

项目可行性发生重大变

化的情况说明 
具体详见本报告“三、2018 年度募集资金的实际使用情况之（三）”。 

超募资金的金额、用途及

使用进展情况 

公司首次公开发行 A股募集资金总额为 29,549 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 26,099.82 万元，超募资金净额为 16,281.62 万

元。截至 2018 年 12 月 31 日，超募资金累计使用 17,819.56 万元（含利息），使用率 109.45%。 
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1、2012 年 5 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永

久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,200 万元提前偿还银行贷款和使用超募资金 1,300 万元永久补充流动资金。 

2、2012 年 8 月 8日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工

程建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,561.15 万元投资种羊项目。截至报告期末，项目累计投入为 1,493.70 万元，已投入部分主要用于种

羊引进和基础设施建设费用等。 

3、2013 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议和第二届监事会 2013 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募

资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,800.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。 

4、经 2014 年 7 月 9 日公司第二届董事会 2014 年第六次临时会议、第二届监事会 2014 年第三次临时会议、2014 年 7 月 28 日公司 2014 年第三次临时

股东大会审议通过《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》；2014 年 12 月 8 日公司第二届董事会 2014 年第九次临时会议审议通

过《关于公司全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》，同意公司使用 2,525 万澳元（最终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族

牧场资产。公司于 2014 年 12 月 11 日使用超募资金和结余募集资金 1,025 万澳元（依据当日汇率 5.1652 折算人民币为 5,294.33 万元）支付上述境外投资

款。截止 2015 年 3 月 11 日，该收购事项已交割完成。 

5、经 2014 年 12 月 8 日公司第二届董事会 2014 年第九次临时会议、第二届监事会 2014 年第六次临时会议及 2015 年 3 月 3日公司 2015 年第一次临时

股东大会，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1,800 万元用于永久补充流动资金。 

6、经 2016 年 6 月 30 日公司第三届董事会 2016 年第六次临时会议和第三届监事会 2016 年第二次临时会议审议，通过了《关于使用超募资金及利息向

全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金及利息 833 万元向全资子公司呼图壁县天山农牧科技发展有限公司进行增资。公司已完成增资并于 2016

年 9 月 12 日取得昌吉州呼图壁县工商局下发的营业执照。 

7、经 2018 年 8 月 23 日公司第三届董事会 2018 年第四次会议和 2018 年 9 月 11 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过, 公司决定终止增资天山

控股项目和天山生物种羊良种工程建设项目，并使用终止募集资金投资项目的剩余募集资金和结余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31

日，公司已使用 2,098.53 万元募集资金补充流动资金。 

募集资金投资项目实施

地点变更情况 

1、经 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过：牛性控冷冻精液生

产与开发项目实施地点由昌吉市高新区光明南路 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市阿什里乡；良种繁育信息技术中心建设项目实

施地点由昌吉市高新区光明南路 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市。 

2、公司 2016 年 4 月 29 日第三届董事会 2016 年第四次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止<商品房买卖合

同>的议案》，因东方环宇房产存在产权瑕疵，董事会同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资金专

户已收到退款 3,825.00 万元及所产生的利息。 

募集资金投资项目实施

方式调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先期

投入及置换情况 
不适用 
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用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况 

1、2012 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会 2012 年第三次临时会议和第二届监事会 2012 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,500 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6

个月，到期后将归还至募集资金专户。公司已于 2013 年 4 月 19 日将实际用于暂时补充流动资金 850 万元归还至募集资金专户。 

2、2013 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会 2013 年第四次临时会议和第二届监事会 2013 年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,300 万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金。公司已于 2014 年 1 月 2日将 2,300 万元超

募资金归还至公司募集资金专户。 

3、2014 年 1 月 3日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议和第二届监事会 2014 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资

金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于 2014 年 7 月 2日公司已将 2,600 万元归

还至公司募集资金专户。 

4、2014 年 7 月 9日，公司召开第二届董事会 2014 年第六次临时会议和第二届监事会 2014 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,800 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，期限不超过六个月。公司已 2014 年 11 月 18 日前将上

述 1,800 万元归还至公司募集资金专户。 

5、2015 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会 2015 年第五次临时会议和第二届监事会 2015 年第五次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 750 万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司已于 2016 年 3 月 11 日将上述 750 万元

提前归还至公司募集资金专户。  

6、2016 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会 2016 年第三次临时会议和第三届监事会 2016 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 800 万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司已于 2016 年 7 月 8 日提前将上述 800 万

元超募资金归还至公司募集资金专用账户。 

项目实施出现募集资金

结余的金额及原因 
不适用 

尚未使用的募集资金用

途及去向 
截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。 

募集资金使用及披露中

存在的问题或其他情况 
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 

注：鉴于公司农业开发用地的规划改造项目继续实施预计无法为公司带来稳定的业绩，经2018年12月24日公司第四届董事会2018年第四次临时会议和2019年1月11日公司

2019年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止规划改造项目，并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。2019年1月17日，公司完成了该募集资金专户的注销

手续。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表 

 
2018 年度 

                                                                          单位：万元 
 

变更后的项目 对应的原承诺项目 
变更后项目拟投入

募集资金总额（1） 

本报告期实

际投入金额 

截至期末实际累

计投入金额(2) 

截至期末投资进

度(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本报告期实

现的效益 

截止报告期

末累计实现

的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目可

行性是否发生重

大变化 

牛性控冷冻精液生

产与开发项目 

牛性控冷冻精液生

产与开发项目 
2,260.17 0 2,260.17 -- -- -- -- 不适用 是 

良种繁育信息技术

中心建设项目 

良种繁育信息技术

中心建设项目 
217.2 0 217.2 -- -- -- -- 不适用 是 

收 购 中 澳 德 润

37.65%股权项目 

- 1,403.57 0 1,403.57 100.00% -- -- -- 不适用 否 

增资天山控股项目 - 5,884.05 0 5,884.05 100.00% -- -- -- 不适用 否 

天山生物种羊良种

工程建设项目 

天山生物种羊良种

工程建设项目 
1,493.7 0 1,493.7 -- -- -- -- 不适用 否 

合  计 -- 11,258.69 0 11,258.69 -- -- -- -- -- -- 

变更原因、决策程

序及信息披露情况

说明（分具体项目） 

具体详见本报告“三、2018 年度募集资金的实际使用情况之（三）”。 

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项目） 

不适用 

变更后的项目可行

性发生重大变化的

情况说明 

不适用 
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